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PARTE IV- FACTIBILIDAD:

IV.1. COSTOS. ANALISIS DE PRECIOS

IV.1.COSTOS DEL PROYECTO

Los costos han sido desarrollados para las distintas instancias del ciclo del
proyecto y analizados en las planillas representativas de cada configuracion,
habiéndose procedido a un pormenorizado estudio de los mismos mediante
los analisis de precios por items y/o actividades y la correspondiente
estructura de base de costos.

Al efecto se han examinado sistematicamente las dos configuraciones de
alternativas de Plan de Manejo elegidas por la Municipalidad de Trelew, a los
efectos de su comparaciéon y seleccién, y su resultado se expone en las
conclusiones del presente capitulo

Costos preliminares referidos al estudio del proyecto.

Se incluyen aqui la totalidad de gastos emergentes del Proyecto, entre los que
se cuenta los referidos a la formulacién del proyecto, y los correspondientes
a la elaboracién de la documentacién licitatoria y los referentes a gastos de
publicacién del llamado a licitacién, de acuerdo a los valores cominmente
erogados en tal sentido, no obstante estos costos no seran considerados en
las inversiones que demanda el Plan por corresponder a la etapa de
preinversién no siendo pertinente su inclusién ni amortizacidon.

Estudio y analisis de los costos de la inversion inicial que requiere el
proyecto.

Los mismos son el resultado del cémputo métrico de cada obra y de los
analisis de precio elaborados al respecto, los que han sido obtenidos en base
a precios de materiales y mano de obra actualizados al mes de marzo, mes
base de confeccién de ése informe, y se corresponden con los precios de la
zona de emplazamiento de las obras.

Dado la caracterizacién del proyecto en analisis, se ha tomado en
consideracién los requerimientos exigidos por los Organismos multilaterales
de crédito en materia de Obras de saneamiento, con el fin de acotar los
términos de referencia a utilizar en procesos licitatorios y establecer el
presupuesto base con el que se analizaran los componentes para el
requerimiento de financiacién.
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Se ha organizado su presentacién mediante la descripciéon de la Configuracion
de la alternativa y seguidamente el presupuesto sucinto de sus componentes,
fundamentados con sendas planillas en las que se discriminan resumidamente
incidencias de materiales y mano de obra al mes de marzo de 2006.

s 7

Costos de Administracion, Inspeccién y Supervision.

Se han analizado los costos de administracién, supervisiéon y control técnico
de la construccién de las obras considerando un sistema organizacional
técnico-administrativo, que posibilite una adecuada asistencia al Municipio,
en particular en aspecto que hacen a la emisién, tramite y gestién de las
certificaciones de obra.

Se prevé un equipo de Supervision constituido por un Supervisor General de
las obras y un equipo de inspectores que tendran responsabilidad en cada
obra y especialistas experimentados en obras electromecanicas, hidraulicas y
forestales.

En relacién a otras tareas a desarrollar durante la ejecucién técnica del
proyecto, tales como ensayos de laboratorio, pruebas hidrdulicas, etc. los
mismos quedaran incluidos en el presupuesto de la obra, y la afectacidon
correspondiente de recursos para la supervision estara a cargo de la
Municipalidad, quién recurrira al personal idéneo y experimentado que estime
corresponder para estas labores.

La Municipalidad asumira la responsabilidad de la ejecuciéon del proyecto
incluyendo tareas que van desde las referidas a la evaluacién del proceso
licitatorio, operaciéon de fondos, registros contables e intervenciones legales
en caso de que correspondan, hasta la evaluacién ex post del proyecto en sus
diversas instancias.

Evaluacién ex - post.

Las tareas de evaluaciéon ex -post no han sido consideradas en los costos del
proyecto, sin embargo las mismas son de responsabilidad del Municipio a
través de técnicos de su dependencia quienes deberan llevar un registro de
del Sistema con todas las actuaciones que en materia de mantenimiento y
reparaciones se realicen. Se prevé confeccionar actas mensuales con un
analisis sistematico del estado de funcionamiento los Sistemas de tratamiento
y disposicion de efluentes y el desarrollo de las areas de riego.

Los resultados se integraran a una base de datos que alimentara un Sistema de
Informacién en el que se volcaran los datos y contralores, que serviran de
base a la evaluacién ex —post. En la misma se referiran desde los usuarios que
se incorporan al sistema, hasta la cantidad de Ha. de implantacién de
especies, su caracterizacién y datos de evaporacién, evapotranspiracién e
infiltracién, en lugares preestablecidos en un todo de acuerdo a las
consideraciones efectuadas en materia de seguimiento ambiental.

La Municipalidad, a través de su estructura funcional u Organismo
competente, realizara la evaluacién de los parametros del proyecto, en
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particular de los indicadores de impacto y de orden técnico, previendo
mejoras o modificaciones al Manual de operacién del Sistema.

Costos de operaciéon y mantenimiento del Sistema.

Los costos estimados para la explotacién del nuevo sistema devienen de los
existentes en la actual situacién de operacién en lo atinente a coleccidn,
elevacién y tratamiento y de la situacién proyectada, bajo una base comun de
datos de operaciéon de sistemas similares, comparandose los costos de
explotacién y mantenimiento en ambas situaciones y bajo la prestacién de un
servicio competente.

Sobre el particular el analisis toma en cuenta la caracterizacién de los componentes
del proyecto definidos en las configuraciones propuestas y su estructura de costos
de operacién y mantenimiento de los componentes de cada subsistema.

Dicho analisis se encuentra desarrollado en el Analisis de Explotacion, y en el se
reflejan consideraciones acerca de los puntos evaluados en coincidencia con los
sectores que componen el proyecto, manejandose con valores reales de mercado.

Planilla Resumen de Costos del Proyecto

COMPONENTE s OF | INVERSION %Sl
MUNICIPAL | FINANGIAR | TOTAL

PREINVERSION $ 510.000 0,02

ESTUDIO Y PROYECTO Ejecutado $ 230.000

PROYECTO EJECUTIVO Estimado $ 120.000

PROCESO LICITATORIO Estimado $ 160.000
INVERSION Presupuestado $ 26.497.000 0,96

CONFIGURACION BASICA $ 26.497.000

Obras Zona Noroeste $ 12.150.000
Obras Zona Este $ 14.347.000

SUPERVISION $ 530.000 0,02
Suponisien de as obras | ESimado 8530000
ggg$gg1%rAL DEL $ 1.040.000 $ 26.497.000 $ 27.537.000
DISTRIBUCION
PORCENTUAL DE LA 0,04 0,96 1
INVERSION
COSTOS DE OPERACION Costo anual promediado

Subsistema Zona Noroeste Estimados $1.185.700

Subsistema Zona Este Estimados $ 244.283
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IV.1.1. Estudio y analisis de costos inversion inicial

Como punto de partida se resume las configuraciones en analisis y se adjunta
presupuesto de cada una de las alternativas acompafiados por su plan de
trabajo. No se consideran los costos que se relacionan con las medidas no
estructurales definidas en la estructura de Plan de Manejo por ser comunes a
las alternativas de Plan y corresponder su implementacién a otras instancias
Institucionales.

Configuracién de la Propuesta Basica

La Propuesta Basica, como se expresara en el punto II.4.1., tiene las
siguientes particularidades:

Macrolocalizacion

La componen dos subsistemas independientes entre si con un esquema de
funcionamiento que se corresponde con las condiciones de los respectivos
ambitos de disposicion del efluente, uno ubicado al Noroeste de la Ciudad de
Trelew en areas aledafias al Parque Industrial de Trelew (PIT) y el restante al
Norte en el actual espacio que ocupa el Sistema hidrico lagunar. Las
instalaciones de tratamiento, impulsién, bombeo, etc., son accesorias a cada
localizacidn.

Subsistema Noroeste
Disposicidn final del efluente tratado:

Se produce en inmediaciones de las lagunas de tratamiento y disposicién de
efluentes industriales del Parque Industrial de Trelew (PIT) [Zona Noreste]:
La disposicién se efectie en un reservorio artificial enclavado en el area
colindante a las referidas lagunas. Los efluentes alli dispuestos tienen como
destino final el reuso en riego de areas forestales para su evapotranspiraciéon
y/u otros usos industriales.

Tipo y localizacidn del Tratamiento

El efluente es tratado en una Planta de barros activados que se prevé
remodelar al respecto, sita en la actual Planta de tratamiento de barros
activados del Parque Industrial de Trelew, y tendra una capacidad de
tratamiento superior a los 9.000 m’/dia.

El Tratamiento se complementa con una Estacién Elevadora de efluentes
tratados y un ducto de impulsién al reservorio de disposicién y/o reuso.

Ambito de coleccion e impulsion a la Planta de tratamiento

Este Subsistema colecta efluentes cloacales de la Zona Noroeste de la Ciudad
de Trelew, los que son llevados a la nueva Planta de bombeo ubicada en la
inmediacién de la Laguna Chiquichano, independizandose la coleccién a las
estaciones de Cambrin y Carrasco.

LLos efluentes son bombeados desde alli a la Planta de tratamiento remodelada
del PIT.
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Subsistema Zona Este
Disposicidn final del efluente tratado:

La disposicién del efluente se hace en el actual lugar de emplazamiento de las
lagunas de atenuaciéon natural, en un espacio reacondicionado adecuadamente
para la recepcién de efluentes tratados, previo tratamiento en estanques
naturales.

Para ello se reacondiciona un amplio reservorio, con dimensiones aptas
establecidas a través de obras de terraplenamientos y cotas de nivel reguladas
para evitar desbordes y afectaciones a lugares vecinos. En la medida en que
mejore la calidad salina del efluente tratado pueden tener como destino final
su reuso en forestaciones.

Excedentes:

Se prevé descarga de eventuales excedentes en el lugar de emplazamiento de
las descargas de la Planta de Tratamiento de Rawson y desde alli al Rio, esta
previsiéon figura realizarse a los cinco afios de funcionamiento de las obras.

Tipo y Localizacion del Tratamiento

Planta de Tratamiento en Estanques Naturales Facultativos y tratamiento
terciario de excedentes en Humedales artificiales, en un area recuperada de
las Laguna II y IIII

Ambito de coleccion e impulsion a la Planta de tratamiento

La coleccién de efluentes cloacales se realiza en la ciudad de Trelew, con
excepcion de la zona Noroeste, siendo las estaciones de bombeo existentes
(Cambrin y Carrasco), los lugares desde donde se bombea a la nueva planta
de tratamiento.

Obras Comunes a las alternativas en andlisis:

I.as obras comunes a ambas alternativas en analisis como son el Subsistema
de tratamiento de la zona Noroeste no generan costos incrementales en la
comparacién de alternativas.

Asi mismo, las medidas no estructurales comunes a ambas configuraciones no
deben ser analizadas en los costos incrementales por corresponder a la
situacién sin proyecto mejorada.

Figuran entre las mismas el envainado o reparacién de cafierias, con el objeto
de mejorar la eficiencia de las colectoras y reducir significativamente el
ingreso de aguas no cloacales, la desconexién de todos los ingresos de
drenajes y pluviales que actualmente ingresan a la red cloacal.

Acciones estructurales y no estructurales de estimulo al ahorro en el consumo
de agua potable y de reduccién de derroches, mediante micromedicién,
campafias educativas, normativas y otras acciones.
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PRESUPUESTO RESUMEN INVERSION PROPUESTA BASICA
CONFIGURACION PROPUESTA BASICA MONTO INVERSION

SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA NOR-OESTE (Planta convencional de barros

activados en el PIT): & 12050000
Derivacién, bombeo e impulsion de efluentes cloacales de zona Noroeste de $ 3.471.000
Trelew
Readecuacion planta de tratamiento de barros activados (CORFO PIT) $ 1.421.000
Reservorio de efluentes para reuso, (planta de tratamiento PIT) $ 2.600.000
Sistematizacion de &reas de forestacion o parquizacion en zona norte (reuso) $ 800.000
Estacion de Bombeo y Ducto de Impulsién a Reservorio N° 1 $ 1.958.000
(Obra Eventual) Lagunas temporales de evaporacion de efluentes depurados $ 1.900.000
SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA ESTE (ESTANQUES Y HUMEDAL) $ 14.347.000
Planta de Tratamiento en Estanques $ 3.450.000
CRER: Contorno de Reservas en Rehabilitacion. Sector Norte $ 2.620.000
CRER: Contorno de Reservas en Rehabilitacion. Sector Sur $ 1.175.000
CRER: Obras complementarias de proteccion y control aluvional $ 170.000
Sistematizacion de areas de forestacion o parquizacion en zona de Reservas en
S $ 160.000
Rehabilitacion
Planta de tratamiento en Humedal $ 2.040.000
Planta de bombeo, derivacién y descarga de agua excedente tratada al Rio
Chubut $ 4.732.000

Nota: La suma de inversiones iniciales, sin las
obras eventuales, se estimé en $§ 18.790.000.
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Configuracion de la Propuesta Alternativa Comparativa

La la Propuesta Alternativa Comparativa tiene como configuracién la
siguiente:

Macrolocalizacion

Al igual que la Propuesta Basica estd compuesta por dos subsistemas, el
primero ubicado al Noroeste de la Ciudad de Trelew en areas aledanas al
Parque Industrial de Trelew (PIT), donde se articulan la aduccidn,
tratamiento, impulsién y disposicién de efluentes y el restante en la Zona
Este, donde se emplaza una Planta de barros activados, que utiliza las
instalaciones de coleccién e impulsién hoy existentes y desde alli tienen
disposicion final en el rio Chubut

Subsistema Noroeste

Idem al que conforma la Propuesta Bésica
Subsistema Zona Este

Disposicidn final del efluente tratado:

En el Rio Chubut, como cuerpo receptor del efluente con tratamiento de alta
calidad.

Excedentes:

Se consideran excedentes los efluentes tratados en la Nueva Planta de
tratamiento de barros activados ubicada en las inmediaciones de las lagunas
IT y I1I, que tienen como destino el Rio Chubut.

Localizacion del Tratamiento

Area aledafia a las Lagunas 1T y TITI.

Tratamiento:

Una nueva planta convencional de barros activados

A construir en el area proxima a la laguna II y un humedal artificial para
afinamiento del liquido tratado (reduccién de nutrientes), trata los efluentes
de la zona Este de Trelew y previo al volcado al Rio prevé el afinamiento de
los efluentes tratados. (Tratamiento terciario)

Coleccidn:
Mejoras Integrales de Coleccion (MIC).

Obras de envainado o de reparacién de cafierias, con el objeto de mejorar la
eficiencia de las colectoras y reducir significativamente el ingreso de aguas no
cloacales por infiltracién de napas o drenajes sub-superficiales.

Desconexién de todos los ingresos de drenajes y pluviales que actualmente
ingresan a la red cloacal.
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Acciones estructurales y no estructurales de estimulo al ahorro en el consumo
de agua potable y de reduccién de derroches, mediante micromedicién,
campafias educativas, normativas y otras acciones.

PRESUPUESTO PROPUESTA ALTERNATIVA COMPARATIVA

MONTO
CONFIGURACION PROPUESTA ALTERNATIVA COMPARATIVA INVERSION
SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA NOR-OESTE (Planta convencional de barros $ 12.150.000
activados en el PIT): U
Derivacion, bombeo e impulsion de efluentes cloacales de zona Noroeste de $ 3.471.000
Trelew o
Readecuacion planta de tratamiento de barros activados (CORFO PIT) $ 1.421.000
Reservorio de efluentes para reuso, (planta de tratamiento PIT) $ 2.600.000
Sistematizacion de areas de forestacion o parquizacion en zona norte (reuso) $ 800.000
Estacion de Bombeo y Ducto de Impulsion a Reservorio N° 1 $ 1.958.000
(Obra Eventual) Lagunas temporales de evaporacion de efluentes depurados $ 1.900.000
SISTEMA DE TRATAMIENTO ZONA ESTE
. . . $ 10.286.000
(Planta de tipo convencional de Barros Activados)
Planta de Tratamiento de tipo convencional Barros activados $ 4.145.000
Humedales $ 3.461.000
Estacion de Bombeo y Cafieria de impulsion $ 2.680.000
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IV.1.2. Estudios y analisis costos de operacién y mantenimiento

En el presente punto se hace exposicién de los costos considerados en lo
atinente a la operacién, mantenimiento, reparaciones, etc. que inciden en las
distintas configuraciones alternativas analizadas, para concluir con el
desarrollo de la estructura basica de mantenimiento del Sistema de coleccidn,
tratamiento y disposicién de cada una de ellas.

De dichas estructura se desprenden los conceptos que involucran egresos del
sistema planteado, generando el flujo de fondos que requiere el
funcionamiento del mismo en cada una de las alternativas en analisis.

Conceptos tedricos adoptados:

Administracion del sistema

Se considera que un sistema es eficiente cuando logra equiparar rendimientos
fisicos con rendimientos econémicos, satisfaciendo las necesidades para el
cual fue disefiado.

El sistema de tratamiento y disposicién de efluentes cloacales de la Ciudad de
Trelew a adoptar, tiene como premisa principal depurar las aguas servidas
buscando conseguir un correcto rendimiento en el tratamiento de las mismas
y fundamentalmente, una apropiada disposiciéon de los mismos, en un todo de
acuerdo con la legislacién vigente y con los requerimientos de costos
econémicos, sociales y medio ambientales, minimos.

Lograr este objetivo depende de una adecuada combinacién de tres
actividades claves y complementarias entre si, como son las siguientes:

« El mantenimiento y conservaciéon de los componentes sistémicos, como
son los equipos e instalaciones electromecanicas, las obras civiles y los
servicios complementarios.

« La operacién y/o explotacién de las instalaciones para alcanzar los
objetivos previstos, teniendo en cuenta cada fase del mismo.

o« El control y seguimiento de los aspectos técnicos, econdémicos,
administrativos, y operativos del sistema.

La adecuada realizacién de estas actividades pasa por una correcta asignacién
presupuestaria y una conciente estrategia que conlleve responsabilidades
asociadas, habida cuenta de tratarse de servicios publicos.

En tal sentido las estadisticas procedentes del mundo desarrollado aseguran
que el presupuesto de mantenimiento y explotacién anual de las estaciones
depuradoras oscila del 10 al 30% del valor de su construccién. Observandose
que en paises en vias de desarrollo estos porcentajes oscilan entre un 10 y un
15%. Si no se contemplan los gastos de mantenimiento y explotacidén, se
llega a la construccién de depuradoras, que rapidamente quedan abandonadas.
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Consideraciones:

A los efectos del analisis de los costos de mantenimiento y operacién del
Sistema de tratamiento y disposiciéon de los efluentes cloacales de la ciudad
de Trelew, se ha tenido en cuenta el layout de funcionamiento de los
componentes del mismo, no tan so6lo en lo referente a los aspectos técnicos
de mantenimiento, conservacién y explotacion del sistema y sus costos, sino
también de aquellos que hacen a la gestién, amortizacién, financiacién y
posibles reequipamientos y mejoras.

Dado que se pretende analizar las dos alternativas seleccionadas por la
Municipalidad de Trelew, se compararan sendas alternativas teniendo en
consideracién que las principales diferencias entre ambas radican en el
tratamiento y disposicién propuestos para la Zona Este.

En tal sentido y a efectos de situar el presente analisis, corresponde expresar
que la Propuesta Basica y Propuesta Alternativa Comparativa, se diferencian
en el sistema depurativo empleado y en el ambito de disposicién que
utilizan.

Asi mismo, se ha tenido en cuenta la organizacidon técnica y administrativa
con que el actual prestador del servicio mantiene y opera los sistemas
eléctricos, de aguas y cloacas, estimando que esa Entidad seguira operando
una vez realizadas las inversiones que permitan cumplir con los propdsitos
del proyecto.

Mantenimiento y conservacion

Teoéricamente los objetivos que se persiguen con las actividades de
Mantenimiento y Conservacién, son basicamente los siguientes:

» Limitar el envejecimiento del material debido a su funcionamiento.
o Mejorar el estado del equipamiento para su eficaz funcionamiento.
o Intervenir antes de que el costo de la reparacién sea demasiado elevado.

o Eliminar o limitar los riesgos de averias en el material imprescindible
para el proceso.

o Asegurar el buen estado de los servicios generales, agua, electricidad,
calefaccion, etc.

o Permitir la ejecucién de las reparaciones en las mejores condiciones.
o Bvitar los consumos exagerados.
o Suprimir las causas de accidentes.
o Minimizar los costos, mientras el sistema permanezca inactivo.
» Mantenimiento general y de jardineria
Para ello se ha considerado:

- Intervenciones de emergencia en la resolucién de averias.
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o Un programa de mantenimiento preventivo
o Una politica de mantenimiento correctivo o de mejora continua

Esto es lo que el analisis de costos tratara de representar, para lo cual se
discriminan los mismos en costos de personal, equipamiento y otros.

Operacion y/o explotacidn.

La optima explotacién del conjunto de las instalaciones de una estacién
depuradora de aguas residuales, es consecuencia de a unién de un conjunto de
acciones que pueden agruparse en cuatro apartados:

o Conocer las caracteristicas de efluentes en cada una de las etapas del
proceso y los parametros que definen dichas etapas.

o Modificar la operacién sistémica para conseguir en cada momento la
mejor calidad de agua tratada y asi alcanzar el mayor rendimiento.

o Conseguir que los elementos, integrantes de cada etapa del proceso,
cumplan el programa establecido, de acuerdo a las caracteristicas
operativas y funcionales del mismo, para garantizar la calidad del
proceso.

Para ello se ha considerado en la hipdtesis de costos de operaciéon del
sistema, la adecuada dotacién de mano de obra y equipamiento, buscando
optimizar la prestacién del servicio bajo los conceptos de eficiencia y
operatividad arriba enunciados.

Control y seguimiento

Como se ha expresado parrafos arriba, el control y seguimiento de las
actividades que hacen al funcionamiento del sistema y su evaluacién, es una
tarea que requiere método y presupuesto, y en tal sentido se han previsto
porcentuales de los costos operativos que cubran esta instancia.

PLANILLA RESUMEN COSTOS OPERATIVOS DE ALTERNATIVAS

A continuacién se vuelca el analisis de los costos de operacidon,
mantenimiento de las instalaciones y obras electromecanicas que intervienen
en el proceso de funcionamiento de la Propuesta Basica y Propuesta
Alternativa Comparativa, y los costos de control y seguimiento de la
eficiencia operativa del conjunto de componentes.

Al respecto dichos costos de operacién y mantenimiento se insertaran en el
Plan de Manejo en los tiempos en que se produzcan, habiéndose considerado
en la aludida planilla, los cargos por reposicién de equipamiento y
amortizaciones de los mismos.

Se ha diagramado el flujo de caja de ambas alternativas y su comparacién ha
implicado el andlisis de los Planes Directores de ambas alternativas buscando
realizar el analisis de minimo costo considerando lo requerido por la
Municipalidad de  Trelew en  materia de  anadlisis econbémico.
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PLANILLA COSTOS OPERACION ALTERNATIVAS

Costo Costo
Costo del Costo Costo mantenim. mantenim.
equipamiento | Costo mantenim. mantenim. preventivo correctivo Recambio
Obra | Presupuesto obra electromec Bombas preventivo correctivo bombas bombas equipam.
2% 5% 2% 5% | 10 afios
CONFIGURACION PROPUESTA BASICA
1 $ 1.053.000 $ 233.534 $ 122.032 $4.671 $ 11.677 $2.441 $6.102 $12.203
$ 2.418.000 $ 508.860 $ 245.408 $10.177 $25.443 $ 4.908 $12.270 $ 24.541
2 $ 1.421.000 $ 622.090 $ 360.000 $12.442 $ 31.105 $ 7.200 $ 18.000 $ 36.000
5 $ 1.958.000 $ 341.340 $ 181.069 $ 6.827 $ 17.067 $ 3.621 $9.053 $ 18.107
7 $ 3.450.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
13 $ 4.732.000 $ 298.175 $ 150.943 $ 5.964 $ 14.909 $3.019 $ 7.547 $ 15.094
CONFIGURACION PROPUESTA ALTERNATIVA
COMPARATIVA
1 $ 1.053.000 $ 233.534 $ 122.032 $4.671 $ 11.677 $ 2.441 $6.102 $ 12.203
$ 2.418.000 $ 508.860 $ 245.408 $10.177 $ 25.443 $4.908 $12.270 $ 24 .541
2 $ 1.421.000 $ 622.090 $ 360.000 $12.442 $ 31.105 $7.200 $ 18.000 $ 36.000
5 $ 1.958.000 $ 341.340 $ 181.069 $6.827 $ 17.067 $ 3.621 $9.053 $ 18.107
7 $ 4.145.000 $611.000 $ 290.000 $12.220 $ 30.550 $5.800 $ 14.500 $ 29.000
9 $ 2.680.000 $ 441.619 $ 202.005 $8.832 $22.081 $ 4.040 $ 10.100 $20.201
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IV.1.3. Conclusiones y recomendaciones:

En las hojas previas a éste punto, se exponen planillas y graficos en donde se
muestra, (por razones de espacio y prolijidad), las inversiones y sus costos
operativos a lo largo de un segmento de tiempo menor al horizonte de
proyecto, no obstante los mismos se encuentran analizados para el periodo
respectivo, aunque por el tipo de tasa de descuento utilizada la fraccidén
expuesta es significativa para la toma de decisiones.

La instancia acordada en el proyecto s6lo prevé en andlisis de indicadores de
costo para las alternativas de Plan de Manejo seleccionadas por el Municipio,
es decir la  CONFIGURACION PROPUESTA  BASICA y la
CONFIGURACION de la PROPUESTA ALTERNATIVA COMPARATIVA,
ambas han sido sometidas al mismo tipo de andlisis de costos, manteniendo
un pié¢ de igualdad en las estimaciones y presupuestos realizados.

Es posible considerar entonces que la CONFIGURACION de la
PROPUESTA BASICA, es la que satisface con mejor respuesta de costos a
los objetivos del proyecto, atun considerando que obras eventuales se realizan
en los plazos preestablecidos en el Plan, por lo que se recomienda su
eleccion.

Un analisis de sensibilidad a la tasa de descuento utilizada (10%), muestra
que la Configuracién Propuesta Basica resulta conveniente hasta un rango de
tasas del 40%, lo que muestra la solidez de su eficiencia econémica.

Por lo expuesto se concluye a igual eficiencia la alternativa de menor valor
actual neto de los costos es la mas conveniente en materia de inversidon

publica.

ANALISIS SENSIBILIDAD ALTERNATIVAS

$ 100.000.000

$ 80.000.000 .\-\-\
$ 60.000.000 =% = CONFIG. 26

$ 40.000.000 +*=— —e— CONFIG. 21

~——

$ 20.000.000 -
$ O T T T T T T T
6% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
TASA DESCUENTO
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ANEXO

a) Analisis de Precios

En las planillas que siguen, se adjuntan los andlisis de precios de diferentes

items
ANALISIS DE PRECIOS
Item: 1.21
Desmonte, nivelacién y excavacion para
Descripcion: fundaciones, relleno y compactacion. Unidad: m3
Descripcion | Un. | Cant. | P. Unit. Precio
A. Materiales 0.00 0.00 0.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 0.00 14.09 0.00
Oficial Hs. 0.01 11.95 0.12
Medio oficial Hs. 0.00 11.07 0.00
Ayudante Hs. 0.04 10.37 0.41
C. Equipos
Retroexcavadora Hs. 0.10 66.57 6.66
Cargadora frontal Hs. 0.03 71.79 215
Camion regador-volcador Hs. 0.08 68.43 5.47
Placa vibrante Gl. 0.50 5.37 2.69
Sub Total (1) 17.50
D. Gastos Generales: 10% de (1) 1.75
Sub Total (2) 19.25
E. Beneficios: 10% de (2) 1.93
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 0.39
Sub Total (3) 21.57
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 0.54
Total S/IVA 22.10
H.IVA IVA% de (3) 0.21 4.53
Total C/IVA 26.63
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ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1.2.2
Descripcion: Hormigdn de Limpieza Unidad: m3
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Hormigén elaborado h 13 M3 1.00 262.44 262.44

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 0.00 14.09 0.00

Oficial Hs. 2.00 11.95 23.90

Medio oficial Hs. 0.00 11.07 0.00

Ayudante Hs. 5.00 10.37 51.85

C. Equipos 0.00 0.00 0.00

Camion motohormig. Hs. 0.10 109.83 10.98
Sub Total (1) 349.17

D. Gastos Generales: 10% de (1) 34.92
Sub Total (2) 384.09

E. Beneficios: 10% de (2) 38.41

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 7.68
Sub Total (3) 430.18

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 10.75
Total S/IVA 440.93

H.IVA IVA% de (3) 0.21 90.34
Total C/IVA 531.27
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ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1.2.3
Estructura de Hormigén Armado:
Bases y dados soporte de cuerpos de
bombas y codos con base, columnas,
Descripcion: Vigas, Losas y Paredes Cisterna. Unidad: m3
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Hormigén elaborado H 17 / H 21 M3 1.05 276.30 290.12
Acero Kg. 80.00 6.82 545.60
Alambre Kg. 0.60 6.82 4.09
Clavos Kg. 2.50 6.82 17.05
Madera Ft2 20.00 1.65 33.00
Terciado fendlico M2 1.10 70.66 77.73
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 0.00 14.09 0.00
Oficial Hs. 12.00 11.95 143.41
Medio oficial Hs. 0.00 11.07 0.00
Ayudante Hs. 12.00 10.37 124.43
C. Equipos
Vibrador Hs. 0.80 0.81 0.65
Sub Total (1) 1236.08
D. Gastos Generales: 10% de (1) 123.61
Sub Total (2) 1359.68
E. Beneficios: 10% de (2) 135.97
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 27.19
Sub Total (3) 1522.85
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 38.07
Total S/IVA 1560.92
H.IVA IVA% de (3) 0.21 319.80
Total C/IVA 1880.72
23




o

MUNICIPALIDAD DE TRELEW PROVINCIA DEL CHUBUT
PLAN DE MANEJO Y GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA CIUDAD DE TRELEW

ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1.2.4

Descripcion: Albariileria - Mamposteria de ladrillos de 30 cm. Unidad: m2
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Ladrillo visto 1 calidad Nro 65.00 0.46 29.88

Ladrillo comun Nro 65.00 0.37 23.90

Calcemit Kg. 2.50 4.08 10.21

Cemento Kg. 8.00 0.39 3.13

Arena M3. 0.05 38.29 1.91

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 2.50 14.09 35.22
Oficial Hs. 0.00 11.95 0.00
Medio oficial Hs. 0.00 11.07 0.00
Ayudante Hs. 2.50 10.37 25.92
C. Equipos
Mezcladora Hs. 2.00 2.25 4.49
Sub Total (1) 134.67
D. Gastos Generales: 10% de (1) 13.47
Sub Total (2) 148.14
E. Beneficios: 10% de (2) 14.81
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 2.96
Sub Total (3) 165.92
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 4.15
Total S/IVA 170.06
H.IVA IVA% de (3) 0.21 34.84
Total C/IVA 204.91
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ltem: 1.2.5

Descripcion: Manposteria de ladrillo 0,15 m Unidad: m2
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Ladrillo comun 65.00 0.37 23.90

Calcemit 1.25 4.08 5.11

Cemento 4.00 0.39 1.56

Arena 0.03 49.35 1.48

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 14.09

Oficial Hs. 1.30 11.95 15.54

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 1.30 10.37 13.48

C. Equipos

Mezcladora Hs. 1.00 2.25 2.25
Sub Total (1) 63.32

D. Gastos Generales: 10% de (1) 6.33
Sub Total (2) 69.65

E. Beneficios: 10% de (2) 6.96

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 1.39
Sub Total (3) 78.01

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 1.95
Total S/IVA 79.96

H.IVA IVA% de (3) 0.21 16.38
Total C/IVA 96.34
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Item: 1.2.6

Descripcion: Aislacion horizontal doble, unida verticalmente. Unidad: m
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Hidréfugo Kg. 0.25 2.06 0.52

Cemento Kg. 0.50 0.39 0.20

Arena fina M3. 0.15 49.35 7.40

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 14.09

Oficial Hs. 0.40 11.95 4.78

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 0.25 10.37 2.59

C. Equipos

Mezcladora Hs. 0.15 2.25 0.34
Sub Total (1) 15.82

D. Gastos Generales: 10% de (1) 1.58
Sub Total (2) 17.41

E. Beneficios: 10% de (2) 1.74

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 0.35
Sub Total (3) 19.49

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 0.49
Total S/IVA 19.98

H.IVA IVA% de (3) 0.21 4.09
Total C/IVA 24.07
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Item: 1.2.7

Descripcion: Revoque grueso Exterior e Interior completo a la cal. Unidad: m2
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Cal Kg. 0.70 0.26 0.18

Cemento Kg. 1.00 0.39 0.39

Arena mediana M3. 0.20 49.35 9.87

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 14.09

Oficial Hs. 0.75 11.95 8.96

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 0.75 10.37 7.78

C. Equipos

Mezcladora Hs. 0.15 2.25 0.34
Sub Total (1) 27.52

D. Gastos Generales: 10% de (1) 2.75
Sub Total (2) 30.27

E. Beneficios: 10% de (2) 3.03

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 0.61
Sub Total (3) 33.90

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 0.85
Total S/IVA 34.75

H.IVA IVA% de (3) 0.21 712
Total C/IVA 41.87
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Item: 1.2.8

Descripcion: Revoque fino Exterior e Interior completo a la cal. Unidad: m2
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Cal Kg. 0.60 0.26 0.15

Arena fina M3. 0.15 49.35 7.40

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 14.09

Oficial Hs. 0.40 11.95 4.78

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 0.40 10.37 4.15

C. Equipos

Mezcladora Hs. 0.15 2.25 0.34
Sub Total (1) 16.82

D. Gastos Generales: 10% de (1) 1.68
Sub Total (2) 18.50

E. Beneficios: 10% de (2) 1.85

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 0.37
Sub Total (3) 20.72

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 0.52
Total S/IVA 21.24

H.IVA IVA% de (3) 0.21 4.35
Total C/IVA 25.59
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Item: 1.2.9
Contrapisos hormigén simple, de 0,08 m,
s/terreno natural compactado, en
veredas, incl. junta de dilatacion cada 3
Descripcion: m y cordon cuneta. Unidad: m2
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Ripio M3. 0.08 38.29 3.06
Cemento Kg. 12.50 0.39 4.89
Arena M3. 0.08 49.35 3.95
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 0.55 11.95 6.57
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 0.55 10.37 5.70
C. Equipos
Mezcladora Hs. 0.30 2.25 0.67
Sub Total (1) 24.85
D. Gastos Generales: 10% de (1) 2.49
Sub Total (2) 27.34
E. Beneficios: 10% de (2) 2.73
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 0.55
Sub Total (3) 30.62
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 0.77
Total S/IVA 31.38
H.IVA IVA% de (3) 0.21 6.43
Total C/IVA 37.81
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Item: 1.2.10
Mosaico granitico 30 x 30 cm, con base
cemento gris y grano fino y Zécalos de granito
Descripcion: reconstituido, idem piso, de 10 x 30 cm. Unidad: m2
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Cemento Kg./m2 0.50 0.39 0.20
Arena fina m3./m2 0.05 49.35 247
Mosaico granitico de 30*30 m2 1.00 46.06 46.06
Zocalo granitico 10*30 cm ml/m2 0.10 21.52 215
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 1.00 11.95 11.95
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 0.50 10.37 5.18
C. Equipos
Mezcladora Hs. 0.20 2.25 0.45
Sub Total (1) 68.46
D. Gastos Generales: 10% de (1) 6.85
Sub Total (2) 75.31
E. Beneficios: 10% de (2) 7.53
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 1.51
Sub Total (3) 84.34
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 211
Total S/IVA 86.45
H.IVA IVA% de (3) 0.19 16.03
Total C/IVA 102.48
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Item: 1.2.11

Descripcion: Interior y exterior ceramico 15 x 15 cm, tipo Sevilla. Unidad: m2
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Pegamento Kg./m2 0.50 1.02 0.51

Ceramica 20 *20 cm. m2 1.00 17.28 17.28

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 0.50 11.95 5.98
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 0.40 10.37 415
C. Equipos
Sub Total (1) 27.91
D. Gastos Generales: 10% de (1) 2.79
Sub Total (2) 30.70
E. Beneficios: 10% de (2) 3.07
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 0.61
Sub Total (3) 34.39
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 0.86
Total S/IVA 35.25
H.IVA IVA% de (3) 0.21 7.22
Total C/IVA 42.47
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Item: 1.2.12
Descripcion: Carpinteria metalica. Unidad: Global
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Carpinteria segun especificaciones Gl. 1.00 2500.00 2500.00
Policarbonado 6 mm m2 8.00 85.98 687.84
Varios Gl. 1.00 200.00 200.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 40.00 11.95 478.05
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 40.00 10.37 414.76
C. Equipos
Sub Total (1) 4280.65
D. Gastos Generales: 10% de (1) 428.07
Sub Total (2) 4708.72
E. Beneficios: 10% de (2) 470.87
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 94.17
Sub Total (3) 5273.76
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 131.84
Total S/IVA 5405.61
H.IVA IVA% de (3) 0.21 1107.49
Total C/IVA 6513.10
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Item: 1.2.13
Latex especial p/ interiores y Latex acrilico
Descripcion: para estructuras de H° A°, exterior. Unidad: m2
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Latex Lt. 0.20 14.81 2.96
Varios Gl. 1.00 0.20 0.20

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 0.80 14.09 11.27
Oficial Hs. 11.95
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 0.60 10.37 6.22
C. Equipos
Sub Total (1) 20.65
D. Gastos Generales: 10% de (1) 2.07
Sub Total (2) 22.72
E. Beneficios: 10% de (2) 2.27
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 0.45
Sub Total (3) 25.45
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 0.64
Total S/IVA 26.08
H.IVA IVA% de (3) 0.21 5.34
Total C/IVA 31.42
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Item: 1.2.14

Descripcion: Antiéxido, esmalte sintético para carpinteria metalica. Unidad: m2
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Esmalte sintético Lt. 0.25 21.44 5.36

Varios Gl. 1.00 0.20 0.20

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 0.80 14.09 11.27
Oficial Hs. 11.95
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 0.60 10.37 6.22
C. Equipos
Sub Total (1) 23.05
D. Gastos Generales: 10% de (1) 2.31
Sub Total (2) 25.36
E. Beneficios: 10% de (2) 2.54
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 0.51
Sub Total (3) 28.40
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 0.71
Total S/IVA 29.11
H.IVA IVA% de (3) 0.21 5.96
Total C/IVA 35.07
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Item: 1.2.15
Descripcion: Servicio de agua y electricidad. Unidad: Global
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Artefactos y griferia Gl. 1.00 1530.00 1530.00
Materiales varios Gl. 1.00 10.22 10.22
Accesorios Gl. 1.00 646.55 646.55
Electricidad Gl. 1.00 2000.00 2000.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 40.00 14.09 563.50
Oficial Hs. 11.95
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 40.00 10.37 414.76
C. Equipos
Sub Total (1) 5165.04
D. Gastos Generales: 10% de (1) 516.50
Sub Total (2) 5681.54
E. Beneficios: 10% de (2) 568.15
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 113.63
Sub Total (3) 6363.32
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 159.08
Total S/IVA 6522.41
H.IVA IVA% de (3) 0.21 1336.30
Total C/IVA 7858.70
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Item:
Descripcion: Pintura especial para cielorrasos. Unidad: m2
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Latex para cielorrasos Gl. 0.15 13.76 2.06
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 0.25 11.95 2.99
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 0.10 10.37 1.04
C. Equipos
Sub Total (1) 6.09
D. Gastos Generales: 10% de (1) 0.61
Sub Total (2) 6.70
E. Beneficios: 10% de (2) 0.67
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 0.13
Sub Total (3) 7.50
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 0.19
Total S/IVA 7.69
H.IVA IVA% de (3) 0.21 1.58
Total C/IVA 9.26
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Item: 1.2.17

Descripcion: Vereda perimetral de losetas de hormigén.  Unidad: m2
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Hormigén elaborado M3. 0.12 262.44 31.49

Cemento Kg. 10.00 0.39 3.91

Arena M3. 0.03 49.35 1.48

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 0.80 14.09 11.27
Oficial Hs. 11.95
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 0.60 10.37 6.22
C. Equipos
Sub Total (1) 54.38
D. Gastos Generales: 10% de (1) 5.44
Sub Total (2) 59.81
E. Beneficios: 10% de (2) 5.98
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 1.20
Sub Total (3) 66.99
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 1.67
Total S/IVA 68.67
H.IVA IVA% de (3) 0.21 14.07
Total C/IVA 82.74
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Item:
Descripcion: Cerco Perimetral y porton Unidad: Global
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Portén Gl. 1.00 1071.76 1071.76
Cerco perimetral Gl. 1.00 3094.50 3094.50
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 92.00 11.95 1099.51
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 92.00 10.37 953.95
C. Equipos
Sub Total (1) 6219.72
D. Gastos Generales: 10% de (1) 621.97
Sub Total (2) 6841.70
E. Beneficios: 10% de (2) 684.17
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 136.83
Sub Total (3) 7662.70
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 191.57
Total S/IVA 7854.27
H.IVA IVA% de (3) 0.21 1609.17
Total C/IVA 9463.43
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Item: 1.2.19
Descripcion: Bomba sumergible y accesorios. Unidad:
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Electrobombas FLYGT NP 3301.180 HT 454 A 1450 rpm  Nro. 1.00 50142.00 50142.00

Repuestos Gl 1.00 2507.10 2507.10

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 14.09

Oficial Hs. 5.00 11.95 59.76

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 10.00 10.37 103.69

C. Equipos

Hidrogrua Hs. 2.00 71.79 143.58

Transporte Hs. 24.00 33.66 807.84
Sub Total (1) 53763.97

D. Gastos Generales: 10% de (1) 5376.40
Sub Total (2) 59140.36

E. Beneficios: 10% de (2) 5914.04

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 1182.81
Sub Total (3) 66237.21

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 1655.93
Total S/IVA 67893.14

H.IVA IVA% de (3) 0.21 13909.81
Total C/IVA 81802.95
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Item: 1.2.20
Provision e Instalacion de cafieria de
Descripcion: acero en DN 300 mm y accesorios. Unidad: Global
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Multiple colector de acero de 350 mm Nro 1.00 10652.00 10652.00
Accesorios de montaje Gl. 1.00 2130.40 2130.40

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 45.00 14.09 633.94

Oficial Hs. 11.95

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 45.00 10.37 466.61

C. Equipos

Hidrogrua Hs. 0.75 71.79 53.84
Sub Total (1) 13936.79

D. Gastos Generales: 10% de (1) 1393.68
Sub Total (2) 15330.47

E. Beneficios: 10% de (2) 1533.05

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 306.61
Sub Total (3) 17170.13

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 429.25
Total S/IVA 17599.4

H.IVA IVA% de (3) 0.21 3605.73
Total C/IVA 21205.11

40




MUNICIPALIDAD DE TRELEW

-]

PROVINCIA DEL CHUBUT
PLAN DE MANEJO Y GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA CIUDAD DE TRELEW

ANALISIS DE PRECIOS

Item:
Provision e Instalacion de cafieria de
Descripcion: acero en DN 200mm y accesorios. Unidad: Global
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Multiple colector de acero de 200 mm Nro 1.00 6391.20 6391.20

Accesorios de montaje Gl. 1.00 1278.24 1278.24

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 30.00 14.09 422.63

Oficial Hs. 11.95

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 30.00 10.37 311.07

C. Equipos

Hidrogrua Hs. 0.75 71.79 53.84
Sub Total (1) 8456.98

D. Gastos Generales: 10% de (1) 845.70
Sub Total (2) 9302.68

E. Beneficios: 10% de (2) 930.27

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 186.05
Sub Total (3) 10419.00

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 260.48
Total S/IVA 10679.5

H.IVA IVA% de (3) 0.21 2187.99
Total C/IVA 12867.47
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Item: 1.2.22
Provision, acarreo y colocacion de
Descripcion: valvulas esclusas DN 200 mm. Unidad: N°
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Valvula esclusa 200 mm Nro. 1.00 3175.68 3175.68
Accesorios de montaje Gl. 1.00 635.14 635.14
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 10.00 11.95 119.51
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 10.00 10.37 103.69
C. Equipos
Sub Total (1) 4034.02
D. Gastos Generales: 10% de (1) 403.40
Sub Total (2) 4437.42
E. Beneficios: 10% de (2) 443.74
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 88.75
Sub Total (3) 4969.91
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 124.25
Total S/IVA 5094.16
H.IVA IVA% de (3) 0.21 1043.68
Total C/IVA 6137.84
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Item: 1.2.23
Descripcion: Provision, acarreo y colocacion de valvulas de retencion DN 200 mm. Unidad: Ne°
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Valvula de retencién de 200 mm Nro. 1.00 3175.68 3175.68
Accesorios de montaje Gl. 1.00 635.14 635.14
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 8.00 11.95 95.61
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 10.00 10.37 103.69
C. Equipos
Sub Total (1) 4010.12
D. Gastos Generales: 10% de (1) 401.01
Sub Total (2) 441113
E. Beneficios: 10% de (2) 441.11
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 88.22
Sub Total (3) 4940.46
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 123.51
Total S/IVA 5063.97
H.IVA IVA% de (3) 0.21 1037.50
Total C/IVA 6101.47
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Item: 1.2.24
Tapas de chapa abisagrada, barandas
metalicas, aparejo y pértico de izaje y
Descripcion: conducto de ventilacion. Unidad: Global
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Aparejo Eléctrico de 2 Tn Nro. 1.00 2500.00 2500.00
Riel y soportes Gl. 1.00 2080.00 2080.00
Conductores eléctricos y accesorios de montaje Gl. 1.00 2000.40 2000.40
Tapas de chapa Gl. 1.00 2399.90 2399.90
Barandas Gl. 1.00 532.60 532.60
Conductos de ventilacion Gl. 1.00 846.60 846.60
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 55.00 11.95 657.32
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 100.00 10.37 1036.90
C. Equipos
Hidrogrua Hs. 2.00 71.79 143.58
Sub Total (1) 12197.30
D. Gastos Generales: 10% de (1) 1219.73
Sub Total (2) 13417.03
E. Beneficios: 10% de (2) 1341.70
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 268.34
Sub Total (3) 15027.08
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 375.68
| Total S/IVA 15402.8
H.IVA 19% de (3) 0.21 3155.69
Total C/IVA 18558.44
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ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1.2.25
Descripcion: Provision, acarreo y colocacion de extractor de aire. Unidad: N°
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Extractores eléctricos Nro 1.00 1797.40 1797.40
Extractores helicoidales Nro 1.00 449.35 449.35
Conductos, rejas y accesorios Gl 1.00 810.00 810.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 10.00 14.09 140.88
Oficial Hs. 25.00 11.95 298.78
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 25.00 10.37 259.23
C. Equipos
Sub Total (1) 3755.63
D. Gastos Generales: 10% de (1) 375.56
Sub Total (2) 4131.20
E. Beneficios: 10% de (2) 413.12
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 82.62
Sub Total (3) 4626.94
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 115.67
Total S/IVA 4742.61
H.IVA IVA% de (3) 0.21 971.66
Total C/IVA 5714.27
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ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1.2.26
Descripcion: Puesta a tierra. Unidad: o]
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Cable de cobre desnudo de 50mm2 Mt. 150.00 3.60 540.00
Soldadura cuproaluminotermica Unit. 25.00 20.00 500.00
Jabalina acero cobreada 19x3000mm Unit. 2.00 26.90 53.80
Tomacables para jabalina Unit. 4.00 20.00 80.00
Camara de inspeccion HA Unit. 2.00 41.41 82.82
Tapas para camaras de hierro Unit. 2.00 459.20 918.40
Bentonita bolsa de 40Kg Unit. 15.00 50.00 750.00
Pararrayos Unit. 1.00 100.00 100.00
Toma de tierra pararrayos Unit. 1.00 50.00 50.00
Barral para pararrayos Unit. 1.00 100.00 100.00
Terminales 50mm2 Unit. 10.00 20.00 200.00
Varios, grampas, canos, etc Gl. 1.00 500.00 500.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 30.00 14.09 422.63
Oficial Hs. 20.00 11.95 239.02
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 20.00 10.37 207.38
C. Equipos
Hoyadora Hs. 4.00 71.79 287.16
Retroexcavadora Hs. 1.00 66.57 66.57
Sub Total (1) 5097.78
D. Gastos Generales: 10% de (1) 509.78
Sub Total (2) 5607.56
E. Beneficios: 10% de (2) 560.76
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 112.15
Sub Total (3) 6280.47
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 157.01
Total S/IVA 6437.48
H.IVA IVA% de (3) 0.21 1318.90
Total C/IVA 7756.38
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PROVINCIA DEL CHUBUT

PLAN DE MANEJO Y GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA CIUDAD DE TRELEW

ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1.2.27
Descripcion: Tablero Eléctrico con 3 variadores de velocidad. Unidad: gl
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Tablero de baja tension Unit. 1.00 28483.50 28483.50

Panel de alarmas Unit. 1.00 5000.00 5000.00

Armario RTU Unit. 1.00 5689.10 5689.10

Varios: Soportes, fijaciones, grampas, etc Gl. 1.00 1000.00 1000.00

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 50.00 14.09 704.38

Oficial Hs. 120.00 11.95 1434.15

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 100.00 10.37 1036.90

C. Equipos

Camién con hidrogrua Hs. 3.00 71.79 215.37
Sub Total (1) 43563.40

D. Gastos Generales: 10% de (1) 4356.34
Sub Total (2) 47919.74

E. Beneficios: 10% de (2) 4791.97

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 958.39
Sub Total (3) 53670.11

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 1341.75
Total S/IVA 55011.9

H.IVA IVA% de (3) 0.21 11270.72
Total C/IVA 66282.58
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ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1.2.28

Descripcion: Cables de baja tensioén para F.M. y comando. Unidad: Gl.
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Cables sintenax iluminacion y tomas exteriores Gl. 1.00 2236.80 2236.80

Cables iluminacio y tomas interiores Gl. 1.00 1000.20 1000.20

Cables bombas, valv, caudalimetro, sensores, ventilacion Gl. 1.00 5000.00 5000.00

Varios: hierros soportes, cepos, buloneria, fijaciones, etc Gl. 1.00 2000.00 2000.00

Termocontraibles y terminales Gl. 1.00 500.00 500.00

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 14.09

Oficial Hs. 100.00 11.95 1195.12

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 120.00 10.37 1244.29

C. Equipos

Retroexcavadora Hs. 5.00 66.57 332.85

Hoyadora Hs. 4.00 71.79 287.16
Sub Total (1) 13796.42

D. Gastos Generales: 10% de (1) 1379.64
Sub Total (2) 15176.06

E. Beneficios: 10% de (2) 1517.61

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 303.52
Sub Total (3) 16997.19

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 424.93
Total S/IVA 174221

H.IVA IVA% de (3) 0.21 3569.41
Total C/IVA 20991.52
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PLAN DE MANEJO Y GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LA CIUDAD DE TRELEW

ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1.2.29
Descripcion: lluminacion y tomacorrientes exterior e interior. Unidad: gl

Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Artefacto 2x40W Unit. 4.00 117.12 468.48
Artefacto 2x40W autonomo Unit. 4.00 117.12 468.48
Artefacto aluminio 13W, tortuga Unit. 7.00 41.43 290.01
Artefacto 5NA 573, sodio 150W Unit. 2.00 781.59 1,563.18
Columnas de acero 6m Unit. 2.00 1100.00 2,200.00
Brazo de acero para pared Unit. 2.00 500.00 1,000.00
Cajas de aluminio para luminarias Unit. 5.00 82.86 414.30
Tomas monofasicos exteriores Unit. 2.00 31.53 63.06
Tomas monofasicos interiores Unit. 2.00 31.53 63.06
Tomas trifasicos interiores Unit. 1.00 105.10 105.10
Base para columna Unit. 2.00 524.88 1,049.76

Varios: grampas, soportes, fijaciones
identificaciones, lamparas y equipos
auxiliares Gl. 1.00 400.00 400.00

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 14.09

Oficial Hs. 280.00 11.95 3346.34

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 280.00 10.37 2903.33

C. Equipos

Retroexcavadora Hs. 5.00 66.57 332.85

Hoyadora Hs. 4.00 71.79 287.16
Sub Total (1) 14955.11

D. Gastos Generales: 10% de (1) 1495.51
Sub Total (2) 16450.63

E. Beneficios: 10% de (2) 1645.06

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 329.01
Sub Total (3) 18424.70

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 460.62
Total S/IVA 18885.3

H.IVA IVA% de (3) 0.21 3869.19
Total C/IVA 22754.51
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ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1.2.30
Descripcion: Fuerza motriz a equipos. Unidad: gl
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Bandejas H.G.con soportes y curvas, de 15cm y 30cm  Gl. 1.00 400.00 400.00
Cafio, codos y accesorios de PP 3" Gl 1.00 170.00 170.00
Cafio y accesorios 3" H.G. Gl. 1.00 90.00 90.00
Canalizaciones de PVC, 3", 4"y 6" Gl. 1.00 124.00 124.00
Cajas de borneras de Al. Gl. 1.00 347.00 347.00
Conjunto botoneras y selectoras Gl. 1.00 310.00 310.00
Prensacables Gl. 1.00 89.00 89.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 50.00 11.95 597.56
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 60.00 10.37 622.14
C. Equipos
Sub Total (1) 1219.70
D. Gastos Generales: 10% de (1) 121.97
Sub Total (2) 1341.67
E. Beneficios: 10% de (2) 134.17
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 26.83
Sub Total (3) 1502.67
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 37.57
Total S/IVA 1540.24
H.IVA IVA% de (3) 0.21 1502.67
Total C/IVA 3042.92
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PROVINCIA DEL CHUBUT
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ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1.2.31
Descripcion: Sistema de proteccion contra incendio. Unidad: gl
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Matafuegos de 10Kg Unit. 4.00 186.49 745.96
Chapas demarcatorias, 2 colores Unit. 4.00 50.00 200.00
Varios Gl 1.00 20.00 20.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 16.00 11.95 191.22
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 16.00 10.37 165.90
C. Equipos
Sub Total (1) 1323.08
D. Gastos Generales: 10% de (1) 132.31
Sub Total (2) 1455.39
E. Beneficios: 10% de (2) 145.54
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 29.11
Sub Total (3) 1630.04
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 40.75
Total S/IVA 1670.79
H.IVA IVA% de (3) 0.21 342.31
Total C/IVA 2013.10
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PROVINCIA DEL CHUBUT

ANALISIS DE PRECIOS

ltem: 1.2.32
Prov., acarreo e instal. dispositivo
antiariete, Tanques ARAA y Valvula
Descripcion: anticipadora de onda DN 200 mm Unidad: Global
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Sistema antiariete Gl 1.00 5000.00 5000.00
Tanques ARAA Gl 1.00 15000.00 15000.00
Valvula anticipadora de onda DN 200 mm. Gl 1.00 5000.00 5000.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 40.00 11.95 478.05
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 40.00 10.37 414.76
C. Equipos
Sub Total (1) 25892.81
D. Gastos Generales: 10% de (1) 2589.28
Sub Total (2) 28482.09
E. Beneficios: 10% de (2) 2848.21
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 569.64
Sub Total (3) 31899.94
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 797.50
Total S/IVA 32697.44
H.IVA IVA% de (3) 0.21 6698.99
Total C/IVA 39396.43
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ANALISIS DE PRECIOS

ltem:
Descripcion: Grupo Electrégeno. Unidad: gl
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Grupo Electrégeno Gl 1.00 40000.00 40000.00
Repuestos Gl 1.00 2500.00 2500.00
Tablero de transferencia Gl 1.00 5000.00 5000.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 30.00 11.95 358.54
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 30.00 10.37 311.07
C. Equipos
Sub Total (1) 48169.61
D. Gastos Generales: 10% de (1) 4816.96
Sub Total (2) 52986.57
E. Beneficios: 10% de (2) 5298.66
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 1059.73
Sub Total (3) 59344.96
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 1483.62
Total S/IVA 60828.58
H.IVA IVA% de (3) 0.21 12462.44
Total C/IVA 73291.02
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Item: 1.2.34
Descripcion: Rejas de accionamiento mecanico. Unidad: u
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Rejas Gl 1.00 15,000.00 15,000.00

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 14.09

Oficial Hs. 100.00 11.95 1195.12

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 50.00 10.37 518.45

C. Equipos
Sub Total (1) 16713.57

D. Gastos Generales: 10% de (1) 1671.36
Sub Total (2) 18384.93

E. Beneficios: 10% de (2) 1838.49

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 367.70
Sub Total (3) 20591.12

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 514.78
Total S/IVA 21105.9

H.IVA IVA% de (3) 0.21 432414
Total C/IVA 25430.04
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ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1.2.35
Descripcion: Sistema de extraccién de residuos. Unidad: gl
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Sistema de extraccion de residuos Gl 1.00 10,000.00 10,000.00

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 14.09

Oficial Hs. 25.00 11.95 298.78

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 50.00 10.37 518.45

C. Equipos
Sub Total (1) 10817.23

D. Gastos Generales: 10% de (1) 1081.72
Sub Total (2) 11898.96

E. Beneficios: 10% de (2) 1189.90

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 237.98
Sub Total (3) 13326.83

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 333.17
Total S/IVA 13660.0

H.IVA IVA% de (3) 0.21 2798.63
Total C/IVA 16458.64
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ANALISIS DE PRECIOS

ltem: 1.2.36
Recatas y compuertas
Descripcion: apilables. Unidad: N°
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Recatas Gl 1.00 1,000.00 1,000.00
Compuertas Gl 1.00 700.00 700.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 25.00 11.95 208.78
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 50.00 10.37 518.45
C. Equipos
Sub Total (1) 2517.23
D. Gastos Generales: 10% de (1) 251.72
Sub Total (2) 2768.96
E. Beneficios: 10% de (2) 276.90
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 55.38
Sub Total (3) 3101.23
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 77.53
Total S/IVA 3178.76
H.IVA IVA% de (3) 0.21 651.26
Total C/IVA 3830.02
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1.2.37

Provision, acarreo y montaje estructura

Descripcion: metalica soporte de motores. Unidad: Global
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Estructura soporte de motores Gl 1.00 2500.00 2500.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 50.00 11.95 597.56
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 50.00 10.37 518.45
C. Equipos
Sub Total (1) 3616.01
D. Gastos Generales: 10% de (1) 361.60
Sub Total (2) 3977.61
E. Beneficios: 10% de (2) 397.76
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 79.55
Sub Total (3) 4454 .93
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 111.37
Total S/IVA 4566.30
H.IVA IVA% de (3) 0.21 935.53
Total C/IVA 5501.84
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ANALISIS DE PRECIOS

Item:
Descripcion:

Tuberia de desborde incluyendo obra de descarga a BR. Unidad: Global

Descripcion

Un.

Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Cafieria PVC D° 300 mm. Gl 1.00 2170.45 2170.45
Hormigdén obra de descarga Gl 1.00 2763.00 2763.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 100.00 11.95 1195.12
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 100.00 10.37 1036.90
C. Equipos
Sub Total (1) 7165.48
D. Gastos Generales: 10% de (1) 716.55
Sub Total (2) 7882.03
E. Beneficios: 10% de (2) 788.20
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 157.64
Sub Total (3) 8827.87
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 220.70
Total S/IVA 9048.57
H.IVA IVA% de (3) 0.21 1853.85
Total C/IVA 10902.42
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ANALISIS DE PRECIOS

Item: 1.2.39
Provision, acarreo y montaje
Descripcion: caudalimetro electromagnético. Unidad: 1.00
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Caudilemetro electromagnético Gl 1.00 25000.00 25000.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 50.00 11.95 597.56
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 30.00 10.37 311.07
C. Equipos
Sub Total (1) 25908.63
D. Gastos Generales: 10% de (1) 2590.86
Sub Total (2) 28499.50
E. Beneficios: 10% de (2) 2849.95
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 569.99
Sub Total (3) 31919.44
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 797.99
Total S/IVA 32717.4
H.IVA IVA% de (3) 0.21 6703.08
Total C/IVA 39420.50
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ANALISIS DE PRECIOS

Item: 211
Excavacion en zanja en cualquier tipo
de terreno y profundidad, con depresién
de napa, ejecucion de colchon de arena,
relleno, compactacion y retiro del
material sobrante: incluido rotura y
Descripcion: reparacion de pavimentos y veredas. Unidad: m
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Hormigén elaborado Gl 0.02 276.30 5.53
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 11.95
Medio oficial Hs.
Ayudante Hs. 10.37
C. Equipos
Retroexcavadora Hs. 0.07 66.57 4.66
Camioén Hs. 0.04 68.43 2.74
Cargadora Hs. 0.03 71.79 1.79
Vibrocompactador Hs. 0.07 5.37 0.38
Equipo de prueba Hs. 0.15 2.33 0.35
Motoniveladora Hs. 0.02 131.46 2.63
Tunelera Mt.
Sub Total (1) 18.07
D. Gastos Generales: 10% de (1) 1.81
Sub Total (2) 19.88
E. Beneficios: 10% de (2) 1.99
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 0.40
Sub Total (3) 22.27
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 0.56
Total S/IVA 22.82
H.IVA IVA% de (3) 0.21 4.68
Total C/IVA 27.50
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ANALISIS DE PRECIOS

Item: 2.1.2
Provisiéon de caferias de PVC DN 355
Descripcion: mm, incluido aros de goma. Unidad:
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Cafieria PVC 355 mm, clase 6, cloacal Mt. 1.00 92.52 92.52
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 11.95
Medio oficial Hs.
Ayudante Hs. 0.10 10.37 1.04
C. Equipos
Retroexcavadora Hs. 66.57
Camién Hs. 0.05 68.43 3.42
Cargadora Hs. 71.79
Vibrocompactador Hs. 5.37
Equipo de prueba Hs. 2.33
Motoniveladora Hs. 131.46
Tunelera Mt.
Sub Total (1) 96.98
D. Gastos Generales: 10% de (1) 9.70
Sub Total (2) 106.68
E. Beneficios: 10% de (2) 10.67
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 213
Sub Total (3) 119.48
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 2.99
Total S/IVA 122.47
H.IVA IVA% de (3) 0.21 25.09
Total C/IVA 147.56
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Item: 213
Acarreo y colocacion de cafieria de PVC
y piezas especiales, D° 355 mm,
incluido ejecucién de juntas, prueba
hidraulica, planialtimetria y balizado de la
Descripcion: cafieria Unidad:
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Hormigén elaborado M3. 0.02 262.44 5.25
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 0.30 14.09 4.23
Oficial Hs. 0.30 11.95 3.59
Medio oficial Hs.
Ayudante Hs. 1.00 10.37 10.37
C. Equipos
Retroexcavadora Hs. 0.10 66.57
Camién Hs. 0.05 68.43 3.42
Cargadora Hs. 0.03 71.79
Vibrocompactador Hs. 0.07 5.37
Equipo de prueba Hs. 0.15 2.33
Motoniveladora Hs. 0.02 131.46
Tunelera Mt.
Sub Total (1) 26.85
D. Gastos Generales: 10% de (1) 2.69
Sub Total (2) 29.54
E. Beneficios: 10% de (2) 2.95
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 0.59
Sub Total (3) 33.08
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 0.83
Total S/IVA 33.91
H.IVA IVA% de (3) 0.21 6.95
Total C/IVA 40.85
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Item: 2.2
Provisiéon, acarreo y colocacién de
valvulas esclusas D° 350 mm,
construccion de camaras y provision,
acarreo y colocacion de marcos vy
Descripcion: tapas, p/ bloqueo acueducto. Unidad: N°
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Hormigén elaborado H17 M3. 3.00 276.30 828.90
Madera para encofrado M2. 15.00 8.25 123.75
Acero ADN420 Kg. 120.00 12.94 1553.04
Marco tapa de Fundicion Ductil Nro. 1.00 513.85 513.85
Valvula esclusa 350 mm Nro. 1.00 4366.56 4366.56
Brasero de Fundicion Ductil Nro. 1.00 396.96 396.96
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 20.00 14.09 281.75
Oficial Hs. 70.00 11.95 836.59
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 70.00 10.37 725.83
C. Equipos
Retroexcavadora Hs. 1.50 66.57 99.86
Camién Hs. 0.75 68.43 51.32
Sub Total (1) 9778.41
D. Gastos Generales: 10% de (1) 977.84
Sub Total (2) 10756.25
E. Beneficios: 10% de (2) 1075.62
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 21512
Sub Total (3) 12047.00
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 301.17
Total S/IVA 12348.2
H.IVA IVA% de (3) 0.21 2529.87
Total C/IVA 14878.04
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Item: 2.3
Descripcion: Valvula de desaglie con camara accesible Unidad:
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Hormigén elaborado H17 M3. 3.00 276.30 828.90

Madera para encofrado M2. 10.00 8.25 82.50

Acero ADN420 Kg. 110.00 12.94 1423.62

Marco tapa de Fundicién Ductil Nro. 1.00 513.85 513.85

Valvula esclusa 150 mm Nro. 1.00 1984.80 1984.80

Brasero de Fundicion Ductil Nro. 1.00 396.96 396.96

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 20.00 14.09 281.75

Oficial Hs. 60.00 11.95 717.07

Medio oficial Hs. 11.07

Ayudante Hs. 60.00 10.37 622.14

C. Equipos

Retroexcavadora Hs. 1.50 66.57 99.86

Camion Hs. 0.75 68.43 51.32
Sub Total (1) 7002.78

D. Gastos Generales: 10% de (1) 700.28
Sub Total (2) 7703.05

E. Beneficios: 10% de (2) 770.31

F. Gastos Financieros: 2% de (2) 154.06
Sub Total (3) 8627.42

G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 215.69
Total S/IVA 8843.10

H.IVA IVA% de (3) 0.21 1811.76
Total C/IVA 10654.86
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Item: 2.4
Provision, acarreo y colocacién de
ventosas combinadas y Vvalvulas
esfericas, construccién de camaras y
provision, acarreo y colocacion de
Descripcion: marcos Yy tapas. Unidad: N°
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Hormigén elaborado H17 M3. 2.00 276.30 552.60
Madera para encofrado M2. 5.00 9.75 48.75
Acero torsionado Kg. 80.00 21.57 1725.60
Marco y tapa de Fundiciéon Dactil Nro. 1.00 513.85 513.85
Valvula de aire 150 mm Nro. 1.00 793.92 793.92
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 15.00 14.09 211.31
Oficial Hs. 40.00 11.95 478.05
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 40.00 10.37 414.76
C. Equipos
Retroexcavadora Hs. 0.20 66.57 13.31
Camion Hs. 0.30 68.43 20.53
Sub Total (1) 4772.69
D. Gastos Generales: 10% de (1) 477.27
Sub Total (2) 5249.96
E. Beneficios: 10% de (2) 525.00
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 105.00
Sub Total (3) 5879.95
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 147.00
Total S/IVA 6026.95
H.IVA IVA% de (3) 0.21 1234.79
Total C/IVA 7261.74
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Item: 25
Descripcion: Obras de arte con Tunel Liner. Unidad: Gl
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Hormigén elaborado M3. 3.10 262.44 813.56
Acero Kg. 400.00 6.82 2728.00
Alambre Kg. 3.00 6.82 20.46
Clavos Kg. 5.50 6.82 37.51
Madera Ft. 90.00 1.65 148.50
Tunel Liner 15 mts Gl 1.00 15,000.00 15,000.00
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 20.00 14.09 281.75
Oficial Hs. 60.00 11.95 717.07
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 50.00 10.37 518.45
C. Equipos
Sub Total (1) 20265.31
D. Gastos Generales: 10% de (1) 2026.53
Sub Total (2) 22291.84
E. Beneficios: 10% de (2) 2229.18
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 445.84
Sub Total (3) 24966.86
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 624.17
Total S/IVA 25591.0
H.IVA IVA% de (3) 0.19 4743.70
Total C/IVA 30334.74
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Item: 3.1.1
Provision, acarreo y
colocacion de tuberias vy
accesorios para tubo de
PVC-C4, incluye prueba
Descripcion: hidraulica D° 315 mm Unidad:
Descripcion | Un. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Cafieria PVC 315 mm, clase 6, union deslizante  Mt. 1.10 49.58 54.54
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 0.40 14.09 5.57
Oficial Hs. 0.40 11.95 4.78
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 1.40 10.37 14.52
C. Equipos
Retroexcavadora Hs. 0.20 66.57 13.31
Camion volcador Hs. 0.20 68.43 13.69
Cargadora Hs. 0.15 71.79 10.77
Vibrocompactador Hs. 0.30 5.37 1.61
Equipo de prueba Hs. 0.15 2.33 0.35
Motoniveladora Hs. 0.08 131.46 10.52
Depresion de napa Mt. 1.00 13.22 13.22
Sub Total (1) 142.88
D. Gastos Generales: 10% de (1) 14.29
Sub Total (2) 157.16
E. Beneficios: 10% de (2) 15.72
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 3.14
Sub Total (3) 176.02
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 4.40
Total S/IVA 180.42
H.IVA IVA% de (3) 0.21 36.96
Total C/IVA 217.39
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ltem: 3.1.2
Provision, acarreo y
colocacion de tuberias y
accesorios para tubo de
PVC-C4, incluye prueba
Descripcion: hidraulica D° 355 mm Unidad:
Descripcion l uUn. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Carfieria PVC 355 mm, clase 6, union
deslizante Mt. 1.10 62.82 69.10
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 0.45 14.09 6.34
Oficial Hs. 0.45 11.95 5.38
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 1.40 10.37 14.52
C. Equipos
Retroexcavadora Hs. 0.20 66.57 13.31
Camion volcador Hs. 0.20 68.43 13.69
Cargadora Hs. 0.15 71.79 10.77
Vibrocompactador Hs. 0.30 5.37 1.61
Equipo de prueba Hs. 0.15 2.33 0.35
Motoniveladora Hs. 0.08 131.46 10.52
Depresion de napa Mt. 1.00 13.22 13.22
Sub Total (1) 158.81
D. Gastos Generales: 10% de (1) 15.88
Sub Total (2) 174.69
E. Beneficios: 10% de (2) 17.47
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 3.49
Sub Total (3) 195.65
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 4.89
Total S/IVA 200.54
H.IVA IVA% de (3) 0.21 41.09
Total C/IVA 241.63
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ltem: 3.1.3
Provision, acarreo y
colocacion de tuberias y
accesorios para tubo de
PVC-C4, incluye prueba
Descripcion: hidraulica D° 400 mm Unidad:
Descripcion l uUn. | Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Carfieria PVC 400 mm, clase 6, union
deslizante Mt. 1.10 78.87 86.76
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 0.45 14.09 6.34
Oficial Hs. 0.45 11.95 5.38
Medio oficial Hs. 11.07
Ayudante Hs. 1.40 10.37 14.52
C. Equipos
Retroexcavadora Hs. 0.20 66.57 13.31
Camion volcador Hs. 0.20 68.43 13.69
Cargadora Hs. 0.15 71.79 10.77
Vibrocompactador Hs. 0.30 5.37 1.61
Equipo de prueba Hs. 0.15 2.33 0.35
Motoniveladora Hs. 0.08 131.46 10.52
Depresion de napa Mt. 1.00 13.22 13.22
Sub Total (1) 176.46
D. Gastos Generales: 10% de (1) 17.65
Sub Total (2) 194.10
E. Beneficios: 10% de (2) 19.41
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 3.88
Sub Total (3) 217.40
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 5.43
Total S/IVA 222.83
H.IVA IVA% de (3) 0.21 45.65
Total C/IVA 268.48
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ltem: 3.2
Excavacion a cielo abierto de zanja
para alojamiento de colectores, con
0 sin depresion de napa, inc.tapado
Descripcion: y compactacion, segun las ET Unidad:
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Hormigdn elaborado Gl 0.02 276.30 5.53
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 14.09
Oficial Hs. 11.95
Medio oficial Hs.
Ayudante Hs. 10.37
C. Equipos
Retroexcavadora Hs. 0.07 66.57 4.66
Camion Hs. 0.04 68.43 2.74
Cargadora Hs. 0.03 71.79 1.79
Vibrocompactador Hs. 0.07 5.37 0.38
Equipo de prueba Hs. 0.15 2.33 0.35
Motoniveladora Hs. 0.02 131.46 2.63
Tunelera Mt.
Sub Total (1) 18.07
D. Gastos Generales: 10% de (1) 1.81
Sub Total (2) 19.88
E. Beneficios: 10% de (2) 1.99
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 0.40
Sub Total (3) 22.27
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 0.56
Total S/IVA 22.82
H.IVA IVA% de (3) 0.21 4.68
Total C/IVA 27.50
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ltem: 3.3
Bocas de Registro de Hormigon con
marco y tapa de Hierro Ductil con o sin
Descripcion: depresion de napa. Unidad: u
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio
A. Materiales
Hormigén elaborado H17 M3. 2.50 276.30 690.75
Hormigén de limpieza , H 13, 5 cms de
espesor M3. 0.10 262.44 26.24
Acero torsionado Kg. 105.00 4.31 452.97
Marco y tapa de Fundicion Ductil Nro. 1.00 513.85 513.85
B. Mano de Obra
Oficial especializado Hs. 10.00 14.09 140.88
Oficial Hs. 20.00 11.95 239.02
Medio oficial Hs.
Ayudante Hs. 20.00 10.37 207.38
C. Equipos
Retroexacavadora Hs. 1.00 66.57 66.57
Camion volcador Hs. 1.00 68.43 68.43
Vibrador Hs. 1.50 0.81 1.22
Encofrado metalico Gl 1.00 50.00 50.00
Sub Total (1) 2457.31
D. Gastos Generales: 10% de (1) 245.73
Sub Total (2) 2703.05
E. Beneficios: 10% de (2) 270.30
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 54.06
Sub Total (3) 3027.41
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 75.69
Total S/IVA 3103.10
H.IVA IVA% de (3) 0.21 635.76
Total C/IVA 3738.85
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Item: 3.4

Descripcion: Rotura y reparacion de pavimentos, segun las ET Unidad: m2
Descripcion Un. Cant. P. Unit. Precio

A. Materiales

Hormigén elaborado H 21 m3/m2 0.20 303.53 60.71

Acero torsionado para pasadores Kg. 2.00 4.31 8.63

B. Mano de Obra

Oficial especializado Hs. 0.20 14.09 2.82
Oficial Hs. 0.20 11.95 2.39
Medio oficial Hs.
Ayudante Hs. 0.20 10.37 2.07
C. Equipos
Retroexacavadora Hs. 0.10 66.57 6.66
Camion volcador Hs. 0.10 68.43 6.84
Vibrador Hs. 0.20 0.81 0.16
Encofrado metalico Gl 0.05 50.00 2.50
Compresor con martillo neumatico Hs. 0.30 25.82 7.74
Sub Total (1) 100.52
D. Gastos Generales: 10% de (1) 10.05
Sub Total (2) 110.57
E. Beneficios: 10% de (2) 11.06
F. Gastos Financieros: 2% de (2) 2.21
Sub Total (3) 123.84
G. Ingresos Brutos: 2,5% de (3) 3.10
Total S/IVA 126.94
H.IVA IVA% de (3) 0.21 26.01
Total C/IVA 152.95
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b) Planilla de Precios de Materiales

Precios contado c/ IVA. Valores expresados en pesos TRELEW / RAWSON
ACEROS UNIDAD MAR.- 06
Chapa de acero doble decapada N° 18 de 1,22 x 2,44 m clu 105,450
Chapa de acero inoxidable de 1 mm de espesor AISI 304 DE 1,00 X 2,00 m clu 479,960
Chapa de acero conformada prepintada N° 24 Comessi modelo T 101 pié 12,980
Chapa galvanizada lisa N° 24 de 1,00 x 2,00 m u 41,910
Chapa galvanizada sinusoidal N° 24 ancho base 1,026 m pie 6,780
Hierro aletado tensién admisible 2.400 kg/cm2 diametro 10 mm barra 21,370
Hierro dulce tensién admisible 1.200 kg/cm2 diametro 6 mm kg. 6,760
Perfil angulo 2" x 3/16" kg. 3,230
Perfil Normal U 120 mm kg. 4,140
Metal desplegado mediano de 0,75 x 2,00 m Hoja 6,480
AISLANTES UNIDAD MAR.- 06
Fieltro asfaltico N° 12/14 1,00 x 40,00 m rollo 41,35
Hidréfugo concentrado C - 50 litro 4,81
Lana de vidrio con papel Kraft 38 mm 1,20 x 16,00 m rollo 137,32
Lana de vidrio con papel de aluminio reforzado 38 mm 1,20 x 20,00 m rollo 371,62
Membrana asfaltica 4 mm con aluminio gofrado 40 micrones esp. m? 10,04
Membrana atérmica Isolant bajo teja TB -5 m? 5,79
Membrana Sikaplan T - 10 1mm espesor por 1,40 m ancho m? 13,38
Poliestireno expandido densidad 15 kg/m3 20 mm esp. m? 7,10
Polietileno en rollo, 200 micrones de espesor, color negro m? 3,96
Siliston, emulsién siliconada para ladrillo visto litro 14,59
ALBANILERIA, HORMIGONES Y MORTEROS UNIDAD MAR.- 06
Arena mediana en Rawson m® 46,57
Arena mediana en Trelew m® 48,67
Bloque hormigén estructural 2 agujeros 19 x 19 x 39 cm u 1,52
Canto rodado en Rawson m® 16,29
Canto rodado en Trelew m® 22,98
Cal aérea tipo "MILAGRQ" en bolsa de 25 kg bolsa 10,63
Cal hidraulica hidratada bolsa de 25 kg bolsa 6,36
Cemento Blanco "Pinglino" bolsa de 40 kg bolsa 45,40
Cemento Normal Comodoro 2000, bolsa de 50 kg bolsa 19,56
Cemento Normal Loma Negra, bolsa de 50 kg bolsa 20,54
Ladrillo ceramico portante 18 x 18 x 33 u 2,08
Ladrillo ceramico no portante 18 x 18 x 33 u 1,51
Ladrillo ceramico no portante 12 x 18 x 33 u 1,15
Ladrillo comun de chacra millar 361,95
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Mezcla adhesiva para ceramica tipo Klaukol kg 1,02
Ripio mixto en Rawson m® 31,22
Ripio mixto en Trelew m® 38,06
Yeso blanco envase de papel bolsa de 40 kg bolsa 15,54
CALEFACCION UNIDAD MAR.- 06
Caldera cuerpo de fundicién PEISA P-100 84.000 cal/h efectivas u 18.154,43
Calefactor tiro natural 6.000 callh CTZ u 756,01
Calefactor tiro balanceado 4.500 cal’/h CTZ, nueva linea u 692,96
Canfo de polietileno reticulado con barrera de oxigeno diam int. 20 mm m 11,49
Difusor 100% de regulacion diametro 20 cm Ritrac u 38,46
Difusor 100% de regulacion 30 x 15 cm Ritrac u 43,85
Radiador de extruccién de aluminio PEISA Sistem Delta 500 con
conjunto de tapones, guarniciones, valvulas, purgador de aire u 730,26
Reja de retorno sin regulacion 30 x 20 cm Ritrac u 34,12
Unidad calefactora Surrey/ Carrier de 100.000 cal/hora u 16.822,82
Tee con Casquillos Corredizo u 43,70
Codo con casquillos corredizo u 33,19
1 Seccioén Delta 500 u 130,60
Conjunto tapones u 19,85
Conjunto llave y detector u 55,09
Purgador de aire u 8,63
CALEFACCION UNIDAD MAR.- 06
Modelo G:M:P:075 (17.750Cal/H) u
Modelo G:M:P:100 (25.000Cal/H) u
ELECTRO BOMBAS PARA CALEFACCION UNIDAD MAR.- 06
Modelo U.P.S 25-60 (equivgle Rowa 5/1) u 801,85
Modelo U.P.S 32-80 (equivale Rowa 12/1) u 1.516,14
CARPINTERIAS DE ALUMINIO, METALICA Y MADERA UNIDAD MAR.- 06
De Aluminio, ventana de abrir de 2 hojas de 1,50 x 1,10 m, vidrio repartido, Linea
Moédena color Blanco, con guia para cortina de PVC, con accesorios de u 1.339,03
hermeticidad
De aluminio, ventana corrediza de 2 hojas de 1,50 x 1,10m, vidrio repartido. Linea
Médena color Blanco, con guia para cortina de PVC. Con accesorios de u 1.368,76
hermeticidad
De aluminio, pafio fijo de 0,60 x 2,00 m ,vidrio repartido, Linea Moderna color Blanco | u 688,39
Puerta placa, 0,70 x 2,00 m, enchapada en cedro, marco de chapa de120 mm tipo
u 157,96

Oblak
Puerta placa, 0,70 x 2,00 m, Linea econémica, marco de chapa de120 mm tipo

. u 120,62
Oblak, para pintar
Puerta de 0,80 x 2,05 m, marco chapa BWG N° 18 120mm, hoja en doble chapa u 524 25
BWG N° 18 45 mm espesor, cerradura doble paleta, bisagras a municién y visor ’
Ventana de 1,20 x 1.10 m, de 2 hojas de abrir y postigobn metalico, marco y hojas en
chapa doblada BWG N° 18, marco abraza mocheta e 235 mm de espesor, pomelas |u 791,77

y herrajes de hierro, contravidrios de aluminio
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Ventana de 1,20 x 0,60 m, de 2 hojas de abrir con brazo de empuje en bronce platil u 339 64
en pafio superior y un pano fijo inferior, en chapa doblada BWG N° 18 de 120 mm ’
Ventiluz de 0,60 x 0,40 m, con brazo de empuje de bronce platil, en chapa doblada

o u 152,85
N° 18, marco de 80 mm
INSTALACION DE GAS UNIDAD MAR.- 06
Gabinete premoldeado con puerta reglamentaria aprobada u 65,51
Gripper armado completo, con vaina y alargue, con 3,00 m de cafio de polietileno de

- i u 50,79
diametro 3/
Cafio hierro negro con revestimiento epoxi diametro 3/4" u 49,54
Cafo de chapa galvanizada para ventilaciéon diametro 3" m 5,50
Canfo de Polietileno sistema aldyl diametro 63 mm m 16,67
Llave de paso gas con capuchon cromado diametro 3/4" u 19,83
Regulador con pilar 6 m3/h u 88,67
Regulador con filtro y conjunto de bridas de 50,00 m3/h u 1.326,66
Regulador con filtro y conjunto de bridas de 100,00 m3/h u 1.575,21
Termotanque Rheem 120 litros alta recuperacion u 791,33
INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD MAR.- 06
Cable unipolar antillama 2,00 mmz2, en rollo de 100 m u 94,94
Cable subterraneo tipo sintenax 2 x 4 mm2 m 6,75
Cable desnudo 10 mm2, en rollo de 100 m u 350,10
Caja octogonal mediana semipesada u 1,97
Cafo de chapa semipesado diametro 3/4" u 10,41
Cario de PVC flexible reforzado diametro 3/4" m 0,66
Gabinete reglamentario para medidor monofasico u 41,94
Gabinete reglamentario para medidor trifasico u 81,44
Gabinete Metalico con cerradura de 90 x 60 x 15 cm con frente y bastidor movible u 566,87
Gabinete Metalico ¢/ cerradura de 45 x 30 x 15 cm p/ seccionador de 160 Ampere u 185,08
Interruptor diferencial 3 x 63 Ampere u 418,00
Interruptor diferencial 2 x 25 Ampere u 132,06
Interruptor Termomagnético 3 x 50 Ampere u 90,02
INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD MAR.- 06
Interruptor Termomagnético 2 x 16 Ampere u 33,13
Interruptor Termomagnético 1 x 10 Ampere u 14,93
Llave de 1 punto completa Sica linea Habitat Clasic Marfil u 6,61
Llave de 2 punto y toma completa Sica linea Habitat Clasic Marfil u 10,55
Jabalina de cobre de 1,00 m x 12 mm con toma canle u 26,55
Artefacto fluorescente 2 x 56 W con Louver doble parabdlico, tipo plafond, marca

e u 190,52

Philips
Artefacto Plafonier tipo escolar con base de aluminio y globo opalino de 30 cm de

. u 58,29
diametro, 2 x 60 W
Artefacto tipo pantalla industrial con lampara de mercurio 250/400 W con cabezal u 200 14
porta equipo ’
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Artefacto de exterior, tipo Tortuga, de aluminio, diametro 20 cm u 41,24
Artefacto de iluminacién exterior con cuerpo de acrilico semi opalino con porta

equipo incorporado para lampara de mercurio o de sodio de alta presion de 125/400 |u 259,34
Watts con columna metalica de 3,00 mts

INSTALACION SANITARIA UNIDAD MAR.- 06
Camara de inspeccién 60 x 60 con doble tapa de cemento u 40,75
Camara séptica para 6 personas u 144,82
Cafio de H° F° diametro 4" x 3,00 m u 283,47
Cafio de PVC 3,2 diametro 110 mm x 4,00 m junta pegada u 44 15
Cafo de PVC 3,2 diametro 160 mm x 6,00 m junta deslizante u 162,11
Cafo de PVC clase 6 diametro 63 mm x 6,00 m junta deslizante u 31,57
Cafio de Polietileno K 6 diametro 3/4" m 1,46
Canio de Polipropileno Tipo H3 para agua fria y caliente diam 3/4" m 19,36
Canfo de Polipropileno Fusion para agua fria y caliente diam 3/4" u 23,26
Codo A 90° Tipo H 3 rosca HH diametro 3/4" u 0,92
Codo A 90° Fusién HH diametro 3/4" u 1,69
Codo A 90° Fusion - rosca metalica H diametro 3/4" u 5,93
Llave de paso bronce tipo FV didmetro 3/4" u 11,79
Llave de paso Fusion H H, diametro 3/4" u 47,17
Llave exclusa de bonce Tipo FV diametro 3/4" u 16,43
Te Fusion diametro 3/4" u 2,32
Te Fusién rosca metalica central hembra diametro 3/4" u 8,51
Te Fusioén rosca metalica central macho diametro 3/4" u 9,41
Inodoro blanco sifénico tipo Cosquin u 130,23
Depdsito de colgar a codo para inodoro cosquin u 138,72
Juego de bronceria para lavatorio Tipo FV 61 Cromo u 151,86
Juego de bronceria para baineracon transferencia Tipo FV 61 Cromo u 189,51
Tanque aprobado fibrocemento 1.000 lts u 334,32
Tanque de plastico Tricapa de 1.000 Its u 446,78
Valvula exclusa H° F° doble brida diametro 63 mm u 410,47
Tapa de Hierro Fundido de boca de registro para calzada u 531,34
MADERAS UNIDAD MAR.- 06
Madera de cedro 1" espesor pie2 15,40
Madera de lenga 1" espesor pie2 5,74
Pino Elliotis 4 caras cepilladas pie2 1,92
Saligna para encofrado 1" espesor pie2 1,64
Aglomerado ureico Faplac 1,83 x 4,40 m 18 mm espesor u 68,08
Tablero Fibromadera MASISA Fibro facil Standard 15 mm espesor u 105,81
Tablero Fibromadera MASISA Melamina color Almendra 18 mm esp. u 124,08
Tablero compensado Fendlico 1,60 x 2,10 m 19 mm espesor u 70,66
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Laminado plastico tipo Férmica color Almendra u 64,84
Machimbre pino nacional de 1/2" x 4" m?2 10,58
MARMOLES Y GRANITOS UNIDAD MAR.- 06
Blanco de Carrara espesor 2 cm m? 645,91
Travertino taponado espesor 2 cm m? 645,91
Marmol negro Zulu espesor 2cm m? 1.044,38
MARMOLES Y GRANITOS UNIDAD MAR.- 06
Granito Gris Mara 2,5 cm de espesor 2 305,57
Granito Rosa del Salto 2,5 cm de espesor m?2 305,57
Granito recons fondo gris m? 167,81
Granito recons fondo color m? 209,76
Mosaico de Granito gris 30 x 30 m?2 42,56
Mosaico de Granito fondo color 30 x 30 m? 47,35
Zocalo granito blanco resto 10 x 30 ml 15,74
Zocalo granito gris resto 10 x 30 ml 15,11
Zocalo de granito blanco sanitario 10 x 30 ml s/c
Zocalo de granito gris sanitario 10 x 30 ml slc
MATERIAL CONTRA INCENDIO UNIDAD MAR.- 06
Extintor TIPO ABC 10 kg u 184,57
Conj'u.nto de vélvula tipo teatro, Igpza, 20 m manguera, llave de ajuste y gabinete u 1110 48
metalico de 60 x 65 x 20 cm, p/diametro 63 mm ’
PINTURAS UNIDAD MAR.- 06
Antiéxido al cromato envase 4 Its Its 15,19
Convertidor de 6xido envase 4 litros Its 20,38
Esmalte Sintético brillante envase 4 litros Its 19,82
Esmalte Sintético Satinado envase 4 litros Its 21,28
Latex acrilico para exterior envase 4 litros, tipo Duralba Its 14,68
Latex Satinado para interior, envase 4 litros, tipo Albamate Its 22,09
Latex especial para cielorraso antihongo, envase 4 litros Its 13,67
Barniz Marino, envase 4 litros Its 19,57
Impregnante para madera, cetol color cedro, envase 4 litros Its 34,20
PISOS UNIDAD MAR.- 06
Alfombra, bucle de polipropileno 8 mm de alto transito m? 23,47
Baldosén de cemento 40 x 60 cm u 7,31
Ceramica Esmaltada 20 x 20 Pietra San Lorenzo m? 17,28
Ceramica roja, 20 x 20 para azotea, tipo Alberdi m? 14,39
Mosaico granitico 30 x 30 gris bardiglio m? 45,55
Piedra laja de la zona irregular m? 13,71
Piedra laja regular corte a prensa o disco m? 56,61
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Porcelanato 30 x 30 pulido gris San Lorenzo m 107,08
Zocalo recto 10 x 30 gris bardiglio ml 21,40
Zobcalo Sanitario 10 x 30 gris bardiglio ml 37,77
REVESTIMIENTOS UNIDAD MAR.- 06
Azulejo 15 x 15 San Lorenzo color blanco m? 13,87
Ceramica 20 x 20 San Lorenzo Siena m? 16,23
Revestimiento plastico, multicolor para interior, de 10 kg kg 2,01
Revestimiento plastico para exterior tipo Revear, 10 kg kg 10,58
Revestimiento para exterior Super Iggam kg 1,06
VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS UNIDAD MAR.- 06
Cristal Float VASA, incoloro 4 mm m?2 40,22
Cristal Float VASA, coloreado gris o bronce 6 mm m?2 83,50
Martele claro 4 mm m?2 42,48
Vidrio armado claro 6 mm m? 80,00
Cristal laminado de seguridad Blisan 3 + 3 mm incoloro u 166,97
Cristal laminado de seguridad Blisan 3 + 3 mm Bronce o Gris u 191,56
Cristal templado Blindex , puerta 914 x 2134 mm esp 10 mm, con2 cerraduras,
! . u 846,770
herrajes y freno, incoloro
Pafo standard incoloro, 10 mm de 920 x 2134 mm u 445,32
Doble vidriado hermético, compuesto por 2 cristales float 4 mm y cdmara de aire 9 2
m 193,99
mm, espesor total 17 mm
Doble vidriado hermético, compuesto por 1 cristal float 4 mm y Blisam6 mm vy 2
, . m 336,57
camara de aire 9 mm, espesor total 19 mm
Espejo claro nacional 4 mm espesor Policarbonato alveolar, espesor 4 mm, incoloro, | 2 8025
Lexan de General ’
2
Electrics, plancha de 2,10 x 5,80 m 86,28
VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS UNIDAD MAR.- 06
Policarbonato alveolar, espesor 4 mm, Bronce, Lexan de General Electrics, plancha 2
m 158,81
de 2,10 x 5,80 m
Policarbonato compacto, espesor 6 mm, Bronce, Lexan de General Electrics, 2
m 459,39
plancha de 2,05 x 3,00 m
CIELORRASOS SUSPENDIDOS - YESERIA UNIDAD MAR.- 06
Placa de yeso tipo Durlock 1,20 x 2,40 9,5 mm espesor u 21,77
Placa de yeso tipo Durlock 1,20 x 2,40 12,5 mm espesor u 22,45
Placa de yeso tipo Durlock de 0,60 x 1,20 m texturada u 10,25
Montante chapa galvanizada 70 mm x 2,60 m u 8,28
Solera chapa galvanizada 70 mm x 2,60 m u 8,28
Perfil omega o te en chapa galvanizada prepintada x 2,60 m u 11,53
Cantonera chapa galvanizada prepintada 25 mm x 2,60 m u 9,43
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TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, EQUIPO, BOMBAS UNIDAD MAR.- 06
Transporte de carga Buenos Aires - Comodoro Rivadavia Ton 503,34
Transporte de carga Buenos Aires - Trelew Ton 421,27
Transporte de carga Trelew - Esquel Ton 469,42
Aceite Suplemento 1 kg 8,29
Combustipl_e promedio: a) naft.a con_u]n: 3 litros, b) aceite suplemento1: 1 litro, c) u 8.06
grasa de litio: 1/2 kg, d) gas-oil: 12 litros ’
Cubierta 900 x 20 de 12 telas y camara u 680,84
Gas-oll Its 1,33
Grasa de litio kg 10,51
Nafta comun Its 1,1
Nafta especial Its 1,21
Camioneta 120/130 HP, 6 cilindros, para carga de 750 kg minimo u 53.425,28
Bomba centrifuga autocebante Iruma modelo CMT 150 p similar u 812,88
Bomba sumergible tipo Flygh caudal 25.000 Its/hora o similar u 1.106,21
HORMIGON ELABORADO UNIDAD MAR.- 06
Hormigon elaborado Tipo H13 m? 259,50
Hormigon elaborado Tipo H17 m® 273,21
Hormigon elaborado Tipo H21 m® 300,14
Hormigon elaborado Tipo H25 m® 324,94
Hormigon elaborado Tipo H30 m? 352,60
CEMENTO A GRANEL-TRANSPORTE UNIDAD MAR.- 06
Cemento a granel en Comodoro Rivadavia Ton. 344,24
Transporte Cemento a granel en Comodoro Rivadavia Ton. 20,79
Transporte Cemento a granel Com.Riv. Trelew Ton. 64,56
Transporte Cemento a granel Com.Riv.- Esquel Ton. 94,11
EQUIPOS VIALES - OTROS UNIDAD MAR.- 06
Hormigonera Frontal Autopropulsada 500 Lts-Motor VILLA 12 HP U 29.231
Motoniveladora CAT 120 H - 140 HP- OKm u 541.048
Cargadora CAT 924 G - 114 HP- 0 Km U 414.165
Topadora CAT D8R- 310 HP - 0 Km u 1.710.398
Compactador PS 300 B - 105 HP - 0 Km U 417.126
Camion F14000, Diesel, 0 km U 117.643
Caja Volcadora BACO, Cap. 7 m3 U 10.360
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Informacion de base en materia de costos de mano de obra y materiales

PLANILLA OFICIAL DE COSTOS DE MANO DE OBRA

valores finales que incluyen: cargas sociales, 18 % de asistencia perfecta y adicionales

MANO DE OBRA | UNIDAD | Nov. 2001 | Dic. 2001 || Resolucion N° 013 SOySP/02 - 13/11/02 ( Anexo | y II') Resolucion N° 054 SIPySP/05 - 11/02/05 ( Anexo | )
Res N° 13 | Res N° 13 || Resolucién N° 075 SOySP/03 - 07/04/03 ( Anexo |, I y IIl) Resolucién N° 163 SIPySP/05 - 09/05/05 ( Anexo | )
Oficial especializado u 3,337 3,337 || Resolucion N° 125 SOySP/03 - 30/05/03 ( Anexo | ) Resolucion N° 000 SIPySP/05- 00/00/00 (Anexo | y II
Oficial u 3,059 3,059 || Resolucion N° 199 SOySP/03 - 26/08/03 ( Anexo |, Il , Il , IV, V, VI, VII, VIII')
Medio oficial u 2,866 2,866 [| Resolucion N° 023 SIPySO/04 - 05/03/04 ( Anexo Iy II')
Ayudante u 2,802 2,802 Adicionales
MANO DE OBRA UNIDAD En. 2002 | Febr. 2002 | Mar. 2002 | Abr. 2002 | May. 2002] Jun. 2002 | Jul. 2002 | Ago. 2002 | Sep. 2002] Oct. 2002 | Nov. 2002 | Dic. 2002
Se aplica valores aprobados en Resolucié N° 13 (Anexo |) Resolucion N° 13 (Anexo ll) Resolucién N° 075  Anexo |
Oficial especializado u 3,337 3,337 3,337 3,337 3,337 3,337 4,018 4,018 4,018 4,018 4,018 4,018
Oficial u 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,059 3,734 3,734 3,734 3,734 3,734 3,734
Medio oficial u 2,866 2,866 2,866 2,866 2,866 2,866 3,537 3,537 3,637 3,537 3,537 3,537
Ayudante u 2,802 2,802 2,802 2,802 2,802 2,802 3,472 3,472 3,472 3,472 3,472 3,472
MANO DE OBRA UNIDAD En. 2003 | Febr. 2003 | Mar. 2003 | Abr.-03 | May.-03 | Jun.-03 Juli. - 03 Ago.-03 | Sep.-03 Oct. - 03 Nov. - 03 Dic. - 03
Res. N° 075 (Anexo Il | Res N° 075 (Anexo lll )] Res N° 125 ( Anexo | )] Res. N° 199] Res.N° 199 ] Res.N° 199 | Res.N° 199 JRes. N° 199] Res. N° 199
Oficial especializado u 4,233 4,233 4,354 4,354 4,658 4,658 4,918 5,171 5,422 5,522 5,926 6,178
Oficial u 3,946 3,946 4,067 4,067 4,371 4,371 4,669 4,866 5,118 5,218 5,622 5,874
Medio oficial u 3,747 3,747 3,868 3,868 4,173 4,173 4,669 4,663 4,915 5,015 5,419 5,670
Ayudante u 3,681 3,681 3,802 3,802 4,106 4,106 4,669 4,661 4,826 4,964 5,368 5,620
MANO DE OBRA UNIDAD En. 2004 | Febr. 2004 | Mar. 2004 | Abr. 2004 | May. 2004 | Jun. 2004 | Jul. 2004 | Ago. 2004 | Sep. 2004 | Oct. 2004 | Nov. 2004] Dic. 2004
Res. N° 023] Res. N° 023 Se aplica valores aprobados en Resolucién N° 023 ( Anexo I Se aplica valores aprobo en Resolucion N° 023 (Anexo Il )
Oficial especializado u 6,560 6,967 6,967 6,967 6,967 6,967 6,967 6,967 6,967 6,967 6,967 6,967
Oficial u 6,410 6,662 6,662 6,662 6,662 6,662 6,662 6,662 6,662 6,662 6,662 6,662
Medio oficial u 6,207 6,459 6,459 6,459 6,459 6,459 6,459 6,459 6,459 6,459 6,459 6,459
Ayudante u 6,090 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408 6,408
MANO DE OBRA UNIDAD En. 2005 | Febr. 2005 | Mar. 2005 | Abr. 2005 | May. 2005 Jun. 2005 | Jul. 2005 | Ago. 2005 | Sep. 2005 | Oct. 2005 | Nov. 2005] Dic. 2005
Res. N° 054 (Anexo|) |]Res. N° 163|Res. N° 163 Se aplican valores aprobados en Resolucié N° 163 ( Anexo Il ) Res. N° (Anexo|)
Oficial especializado 7,535 7,535 10,563 11,142 11,142 11,142 11,142 11,142 11,142 12,304 13,4860 13,49
Oficial u 7,230 7,230 8,952 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 9,536 10,694 11,4330 11,43
Medio oficial u 7,005 7,005 8,279 8,858 8,858 8,858 8,858 8,858 8,858 10,020 10,6080 10,61
Ayudante u 6,979 6,979 7,777 8,355 8,355 8,355 8,355 8,355 8,355 9,517 10,0030 10,00
MANO DE OBRA UNIDAD En. 2006 | Febr. 2006 | Mar. 2006 | Abr. 2006 | May. 2006 | Jun. 2006 | Jul. 2006 | Ago. 2006 | Sep. 2006 | Oct. 2006 | Nov. 2006] Dic. 2006
Resolucion N° Anexo Il)
Oficial especializado u 14,088 14,088 14,088
Oficial u 11,951 11,951 11,951
Medio oficial u 11,069 11,069 11,069
Ayudante u 10,369 10,369 10,369
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